
Stand 17.11.2025 KW 3 KW04
KW05 KW06 KW07 KW08 KW09 KW10 KW11 KW12 KW13 KW14 KW15

Karfreitag
KW16

Ostermontag
KW17 KW18

Angerweg
Asphalt ausbauen
Leitungsgraben
Hausanschlüsse
Verfüllung bis OK Bestandsasphalt

Flächenweg
Asphalt ausbauen
Leitungsgraben
Hausanschlüsse
Verfüllung bis OK Bestandsasphalt

An den Eichen
Asphalt ausbauen (evtl. zusätzliche BE Fräse)
Leitungsgraben
Hausanschlüsse
Verfüllung 

Angerweg / Flächenweg / An den Eichen
Asphalt Vorraussichtlich ab Mitte April verfügbar

Planie für Asphalt
Nachschnitt
Asphaltarbeiten
schneiden vergießen
Abbau Verkehrsrechtliche Anordung
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